



รายงาน

การกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงาน

การกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี 2565



กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาพะเยา เขต 1



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

ที่

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

1. ต้นเรื่อง

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งแนวทางการเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายรัฐบาล กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินและเป้าหมายการปฏิบัติงานของกระทรวง จึงขอความร่วมมือส่วนราชการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำ ตามแบบที่กำหนด ณ วันสิ้นเดือน โดยให้ส่งสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไปผ่านช่องทาง Line: เร่งรัดเบิกจ่าย_ฉช. รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

2. ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามแบบที่กำหนดและจัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจินตนา นิมาแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

5 เม.ย. 65

(นางสาวไพลิน ศรีसान)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5 เม.ย. 65
(นายชยันนรติ วสอินรัมย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	100,000.00		/				แผน (ก)								คืบจน
	สุเหร่าคลอง 19							ผล (ข)								
2	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชายที่/49	530,200.00		/	/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสนามจันทร์							ผล (ข)								
3	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิงที่/49	400,200.00		/	/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสนามจันทร์							ผล (ข)								
4	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	950,500.00		/	/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	พรหมานุเคราะห์							ผล (ข)								
5	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	549,900.00		/	/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าปากคลอง 20							ผล (ข)								
6	ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์	140,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดคลอง 18							ผล (ข)								
7	ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์	150,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสองคลอง							ผล (ข)								
8	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด	60,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดประศาสน์โสภณ							ผล (ข)								
9	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด	59,400.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดลาดยาว							ผล (ข)								
10	เครื่องฉายภาพ3มิติ	120,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ตลาดคลอง 16							ผล (ข)								
11	เครื่องฉายภาพ3มิติ	60,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดคลองสวน							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
12	เครื่องฉายภาพ3มิติ	20,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดดอนทราย							ผล (ข)								
13	เครื่องฉายภาพ3มิติ	20,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดพิพิธประสาทสุนทร							ผล (ข)								
14	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	27,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1							ผล (ข)								
15	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	28,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ปากบึงสิงโต							ผล (ข)								
16	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	100,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ตลาดคลอง 16							ผล (ข)								
17	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	33,600.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดหาด							ผล (ข)								
18	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	100,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสองคลอง							ผล (ข)								
19	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	33,600.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1							ผล (ข)								
20	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	106,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดนครเนื่องเขต							ผล (ข)								
21	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	55,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดดอนทอง							ผล (ข)								
22	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	55,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสุขาราม							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
23	เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา	70,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านบางแก้ว							ผล (ข)								
24	เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา	80,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดเที่ยงพิมลุม							ผล (ข)								
25	เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา	80,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าเกาะไร่							ผล (ข)								
26	เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา	80,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าคลองทกวา							ผล (ข)								
27	จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	24,300.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ประชาอุทิศสมบูรณ์							ผล (ข)								
28	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	28,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านบางแก้ว							ผล (ข)								
29	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	19,600.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดคลองตันหมัน							ผล (ข)								
30	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	33,600.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดคลองสวน							ผล (ข)								
31	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	28,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดโพธาราม							ผล (ข)								
32	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	42,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม							ผล (ข)								
33	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	14,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสามกอ							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
34	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	28,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าเกาะไร่							ผล (ข)								
35	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	30,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ตลาดเปรี้ง							ผล (ข)								
36	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	15,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านคลอง 21							ผล (ข)								
37	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	15,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านคลองเจ้า							ผล (ข)								
38	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	30,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านบางข้าว							ผล (ข)								
39	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	60,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านปลายคลอง 20							ผล (ข)								
40	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	90,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ประชาอุทิศสมบูรณ์							ผล (ข)								
41	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	45,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ปากบึงสิงโต							ผล (ข)								
42	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	75,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดดอนทราย							ผล (ข)								
43	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	30,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดดอนสินนท์							ผล (ข)								
44	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	225,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดนครเนื่องเขต							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบฯใน เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบฯระบุ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อขอจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
45	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	15,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดนิโครธาราม							ผล (ข)								
46	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	75,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบางปรัง							ผล (ข)								
47	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	150,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดประตู่หน้าท่าไช							ผล (ข)								
48	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	15,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดพุทธอุดมวิหาร							ผล (ข)								
49	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	30,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดโพธาราม							ผล (ข)								
50	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	150,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสนามจันทร์							ผล (ข)								
51	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	75,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดอินทาราม							ผล (ข)								
52	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	19,500.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สกุลดีประชาสรรค์							ผล (ข)								
53	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	45,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าคลองหกวา							ผล (ข)								
54	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	45,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าจรเข้ขี้							ผล (ข)								
55	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	61,500.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าดารุนาอิม							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อของจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
56	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	300,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	อนุบาลา							ผล (ข)								
57	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	300,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดดอนทอง							ผล (ข)								
58	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	48,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านปลายคลอง 20							ผล (ข)								
59	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	16,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดคลองสวน							ผล (ข)								
60	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	64,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดนครเนื่องเขต							ผล (ข)								
61	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดประตู่หน้าท่าไช							ผล (ข)								
62	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	80,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดพิมพาวาส							ผล (ข)								
63	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	80,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสองคลอง							ผล (ข)								
64	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	80,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสุขาราม							ผล (ข)								
65	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	49,600.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าดารุลนาอิม							ผล (ข)								
66	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม	59,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดพิพิธประสาทสุนทร							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)

☒ ครุภัณฑ์

☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบฯใน เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบฯระบุ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อขออนุมัติ	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
67	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา	59,500.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบางแสม							ผล (ข)								
68	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา	65,500.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านเกาะดอน							ผล (ข)								
69	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา	65,500.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าสมเอก							ผล (ข)								
70	อุปกรณ์วิชาการเกษตร	57,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดจุ๊กเมอ							ผล (ข)								
71	อุปกรณ์วิชาการเกษตร	62,700.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าคลอง19							ผล (ข)								
72	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)	121,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดดอนทราย							ผล (ข)								
73	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)	118,500.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบางพระ							ผล (ข)								
74	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)	126,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบางสาย							ผล (ข)								
75	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)	126,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดประศาสน์โสภณ							ผล (ข)								
76	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)	119,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านวนท่าแครง							ผล (ข)								
77	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)	120,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบางวัว							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อของจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
78	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)	119,800.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดประตูน้ำท่าไช							ผล (ข)								
79	อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ ขนาดเล็ก	107,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดหนามแดง							ผล (ข)								
80	อุปกรณ์ห้องสมุด ระดับประถมศึกษา	133,900.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านบางแก้ว							ผล (ข)								
81	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชายที่/49	530,200.00		/	/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสนามจันทร์							ผล (ข)								
82	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิงที่/49	400,200.00		/	/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสนามจันทร์							ผล (ข)								
83	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์							ผล (ข)								
84	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านบึงพระอาจารย์							ผล (ข)								
85	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านคลอง 21							ผล (ข)								
86	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์							ผล (ข)								
87	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบึงตาหอม							ผล (ข)								
88	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าสมอเอก							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายรับ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
89	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดรามัญ							ผล (ข)								
90	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บึงเทพยา							ผล (ข)								
91	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17							ผล (ข)								
92	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบึงนารักษ์							ผล (ข)								
93	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สิทธิสุนทรอุทิศ							ผล (ข)								
94	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดตะพังคลี							ผล (ข)								
95	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดนิลราชกูรศรีธาบำรุง							ผล (ข)								
96	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบางไทร							ผล (ข)								
97	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดหลวงแพ่ง							ผล (ข)								
98	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบึงทองหลาง							ผล (ข)								
99	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดพุทธอุดมวิหาร							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
100	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	คลองพานทอง							ผล (ข)								
101	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	จันทร์เจริญ							ผล (ข)								
102	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดลาดยาว							ผล (ข)								
103	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบน							ผล (ข)								
104	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	พระพิมลเสนี							ผล (ข)								
105	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดบางผึ้ง							ผล (ข)								
106	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สังกัด 80							ผล (ข)								
107	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	คลองขวาง							ผล (ข)								
108	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สังกัด 40							ผล (ข)								
109	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	17,500.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดพนมพนาवास							ผล (ข)								
110	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดลาดบัว							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ เครื่องหมาย (ü)			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ งบรายได้ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ระบุช่วงเดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
					(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอบแบบ	กำหนด ราคากลาง	รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ		
111	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดคลองบ้านโพธิ์							ผล (ข)								
112	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดกลางราษฎร์บำรุง							ผล (ข)								
113	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดสามกอ							ผล (ข)								
114	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดหนองกระสังสามัคคี							ผล (ข)								
115	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดอรุณนิการาม							ผล (ข)								
116	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดจรเข้ข่อย							ผล (ข)								
117	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	ตลาดเปรี้ง							ผล (ข)								
118	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านเกาะดอน							ผล (ข)								
119	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	บ้านคลองเจ้า							ผล (ข)								
120	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	สุเหร่าหลวงแพ่ง							ผล (ข)								
121	อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57	32,000.00	/		/			แผน (ก)	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.-65	
	วัดนิโครธาราม							ผล (ข)								

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1

31-มี.ค.-65

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)



ครุภัณฑ์



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1

หน่วย : บาท

[illegible]

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1

หน่วย : บาท

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1

หน่วย : บาท

[illegible]

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณ	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS	วงเงินก้อนนี้	แผน / ผล	แผนการเบิกจ่ายเงิน												เงินเหลือจ่าย	
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย.65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค.65	ก.ย. 65	สงคิน (จำนวนเงิน)	ใช้ต่อ (จำนวนเงิน)
66	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	153,000	7017144963	153,000	แผน (ก)			153,000											
	บ้านวนท่าแครง				ผล (ข)			153,000											
67	อาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙	6,264,000	7017640251	5,238,000	แผน (ก)									1,047,600		1,047,600			
	วัดสนามจันทร์				ผล (ข)														
รวมทั้งสิ้น		32,275,200		31,249,200															

แผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กรุณาระบุจำนวนเงิน) ดังนี้

(ก) หมายถึง ระบุจำนวนเงินในแต่ละเดือนตามวงดงานในสัญญา

(ข) หมายถึง ระบุจำนวนเงินในแต่ละเดือนที่เบิกจ่าย-จนถึงเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา													
แผน	626,600.00		38,930.00	206,760.00	62,700.00	19,080.00	34,130.00	40,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	100,000.00	50,000.00
ผล	361,600.00		38,930.00	206,760.00	62,700.00	19,080.00	34,130.00						
2. งบดำเนินงาน (ยกเว้น คชจ.ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา)													
แผน	119,962,684.00	2,470,127.00	37,957,081.50	1,445,009.61	6,214,037.57	15,166,314.35	3,930,645.77	48,094,577.50	1,867,738.50	872,864.20	648,096.00	648,096.00	648,096.00
ผล	67,183,215.80	2,470,127.00	37,957,081.50	1,445,009.61	6,214,037.57	15,166,314.35	3,930,645.77						
3. รวม 1+2													
แผน	120,589,284.00	2,470,127.00	37,996,011.50	1,651,769.61	6,276,737.57	15,185,394.35	3,964,775.77	48,134,577.50	1,887,738.50	907,864.20	668,096.00	748,096.00	698,096.00
ผล	67,544,815.80	2,470,127.00	37,996,011.50	1,651,769.61	6,276,737.57	15,185,394.35	3,964,775.77	-	-	-	-	-	-

แผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กรณารับจำนวนเงิน) ดังนี้

(ก) หมายถึง คาดการณ์ระบุจำนวนเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือน

(ข) หมายถึง ระบุจำนวนเงินในแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายแล้ว ในระบบ GFMS