

แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

1. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข


ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าของโครงการแจ้งมูลไม่เป็นไปตาม ปฏิทิน ทำให้จัดทำแผนล่าช้า	-การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	-กำหนดปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้ง กำหนดเวลาการส่งข้อมูลและกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม ปฏิทินและกำหนดเวลา
-การบริหารสัญญาและการส่งมอบ	-เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความขัดแย้งสู้รบตะวันออก กลาง การขนส่งระหว่างประเทศ การ จัดหาวัตถุดิบและสินค้า รวมถึงต้นทุน ด้าน โลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น	- ทำให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายไม่สามารถส่ง มอบวัสดุได้ตามกำหนด ส่งผลให้การ ดำเนินโครงการ การตรวจรับ และการ เบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า	-ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนเป็นหนังสือและดำเนินการ ตามเงื่อนไขสัญญาเมื่อมีการผิดนัด
-การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	-คณะกรรมการตรวจรับที่ได้รับการ แต่งตั้งขาดความรู้หรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ทำให้การพิจารณาคุณภาพ และคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วน	-พัสดุหรืองานจ้างอาจไม่เป็นไปตาม สัญญา เกิดความเสียหายต่อทาง ราชการ	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มี ความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ

2. การวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พิจารณาตามเจ้าหน้าที่รายตัว พบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการดำเนินโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,537,675.99 บาท โดยแบ่งเป็นดังนี้

2.1.1 การจัดซื้อ จำนวน 1,029,515.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.69



2.1.2 การจัดจ้าง จำนวน 3,508,160.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.31



2.2 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พิจารณาตามแบบรายงานขอซื้อขอจ้างและจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการจัดทำโครงการและมีแบบรายขอซื้อขอจ้างจำนวน 95 โครงการ โดยแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการดังนี้



2.2.1 การจัดซื้อ จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.58 โดยแบ่งเป็นดังนี้

- การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 โครงการ
- การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ





2.2.2 การจัดจ้าง จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.42 โดยแบ่งเป็นดังนี้

- การจัดจ้างซ่อมแซม จำนวน 4 โครงการ
- การจัดจ้างอื่นๆ จำนวน 42 โครงการ



2.3 สรุปการจัดหาพัสดุตามแต่ละวิธี

- 2.3.1 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 94 โครงการ
- 2.3.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
- 2.3.3 วิธีคัดเลือก จำนวนโครงการ



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอรพรรณ เชื้อสอน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางรวิฐภัทร์ แก้วพิทักษ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....
(นางสาว นราพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเขต ๑